BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 30/05/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA								
Cód.. Entidad	Partida Presupuestaria	SINIP	Nombre del Proyecto	Provincia	Ley 2025	Modificado 2025	Asignación a la fecha	Bloqueado 2025	Comprometido 2025	Ejecutado 2025	% Ejecución (sobre Ejecutado)	Pagado 2025	Observaciones referente al avance físico
151	151.1.1.01.01	00013437.000	Equipamiento Equipo de Apoyo	Nacional	8,136,050	8,818,250	8,035,350	7,997,162	1,812,207	404,511	5%	263,762	Mantenimiento de equipos B/.354,513.00; Calzados B/.94,500.00; Hilos y telas B/.900.00; Prendas de vestir B/.100,000.00: Lubricantes B/.48,486.00; Productos químicos B/.1,058,235.00; Material Eléctrico B/.1,500.00; Herramientas e instrumentos B/.580,626.00: Artículos de seguridad B/.1,995,545.00; Productos varios B/.387,450.00; Materiales y útiles médicos B/.104,666.00; Respuestos B/.788,776.00; Maquinaria y equipos varios B/.1,654,592.00; Equipo educaional B/.119,360.00; Equipo médico y de laboratorio B/.257,555.00; Mobiliario B/.216,929.00; Capacitación y estubios B/.229,000.00.
151	151.1.1.01.02	00013352.000	Equipamiento Equipo de Transporte	Nacional	6,415,100	6,291,500	6,291,500	6,291,500	295,959	242,148	4%	190,997	1 Camión volquete B/.53,811.11; 1 Bus de 17 pasajeros B/.51,151.35; 16 pick up B/.605,280.16; 1 Remolque (bote inflable) B/.2,782.00; 1 Pick Up B/.78,671.75; 2 Micro bus B/.109,542.75; 2 Tanquero B/.2,525,000.00; 6 PUMPER cabina customs (abono 10%) B/.760,299.99; 5 PUMPER cabina comercial 4x4 (abono 10%) B/.500,000.00; 7 Mini PUMPER 4x4 (abono 10%) B/.623,000.00
151	151.1.1.01.03	00019962.000	Equipamiento Equipo Tecnologico	Panamá	2,740,646	2,555,746	1,317,414	1,532,990	104,315	31,541	2%	0	Servicios comerciales B/.3,274.20; Equipo de computación B/.99,349.05; Maquinaria y Equipo de comunicación B/.170,545.00
151	151.1.2.01.00	00019452.000	Construcción de Estaciones	Nacional	1,200,000	919,600	579,600	588,160	8,560	8,560	1%	0	Construcción de la Estación Bredio Borrero en Guarare, Z.R. Los Santos Saldo pendiente B/.445,425.49; construcción de drenaje de agua pluvial en Sabanita, Z.R. Colón B/.8,560.00
151	151.1.2.02.00	00019949.000	Rehabilitacion de Cuarteles	Nacional	2,035,000	2,035,000	1,017,500	1,025,850	8,350	8,350	1%	8,350	Estación de Ocú B/35,658.23; Estación Santa María B/.43,590.70; Estación La Arena B/.30,050.29 de la Z.R. Herrera; Estación Fabio Bravo, Z.R. Bocas del Toro B/.84,997.95; Estación Santos Alfredo Matos Z.R. Panamá Oeste B/.8,350.00; Estación Pedasí Z.R. Los Santos B/85,000.00; Galera N°166 en Howard, Z.R. Panamá Oeste B/.30,985.36; Estación Ricardo Arango Z.R. Panamá B/.162,250.09; Estación de Parita Z.R. Herrera B/.39,418.10
			Total		**20,526,796**	**20,620,096**	**17,241,364**	**17,435,662**	**2,229,391**	**695,111**	**4%**	**463,108**	