



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Objeto de Gasto	PROYECTO	PROYECTO 2015 VALOR B/.	PROYECTOS 2016 B/. 800.000,00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresas Adjudicadas	Status	Fecha Entregado en Almacén	Observaciones
263	(80) Equipo de protección del SAMER (Parka y cascos)	134.476,14		2015-0-04-0-08-LA-006815	13-7-15 10 a 11 a.m.	Delace Imp. & Exp.	Comprometido	09-sep-16	O/C No. 4200024132. El proveedor entrego los bienes el 9-9-16. Presento la cuenta 13-9-16.
214	(5,093) Uniforme de desfile samer, G.P. y voluntarios nac.	264.699,28		2015-0-04-0-08-LA-007311	25-9-15 1 a 2 p.m.	Confecciones Victor	Comprometido	28-sep-16	Contrato No. 003-2016. El proveedor realizo la primera entrega el 28-9-16.
263	(230) Equipo de P. (Pant. Guante, Caperuza y Capote) G.P.	527.884,50		2015-0-04-0-08-LA-007531	9-11-15 10 a 11 a.m.	Rocayol Safety & I.	Comprometido	23-sep-16	Contrato No. 005-2016. El proveedor entrego la mercancia el 23-9-16. Presentaron la cuenta el 27-9-16.
214	(2,290) Uniforme de fatiga para la Direcciòn de Extinción	169.070,70		2015-0-04-0-08-LA-007485	16-10-15 10 a 11 a.m.	Fiori Internacional	Devengado	09-jun-16	O/C No. 4200023870. El proveedor presentó cuenta el 10-6-16.
263	(114) Cilindro de aluminio	93.314,70		2015-0-04-0-08-LP-007515	28-10-15 9 a 10 a.m.	Rocayol Safety & I.	Devengado	12-jul-16	O/C No. 4200027472. El proveedor presentó cuenta el 18-7-16.
212	(25) Zapatos para cocinero blancos	1.227,83		2016-0-04-0-08-CM-008387		Importadora C Y R, S.A.	Comprometido	08-sep-16	O/C No. 4200029033, publicada en el portal de Panamá compra el 17-8-16. Entrego los bienes el 8-9-16.
212	(25) Zapatos para cocinero negros	1.227,58		2016-0-04-0-08-CM-008390		Nata, S.A. Cross	Comprometido	29-ago-16	O/C No. 4200024127. Presento la cuenta en el Ministerio para su pago.
212	(2) pares de botas para repartidores de alimentos	209,72		2016-0-04-0-08-CM-008388		Rocayol Safety & I.	Comprometido		O/C No. 4200027019, publicada en el portal de Panamá compra el 17-8-16. Tiempo de entrega hasta el 3-10-16.
280	(800) tramos de manguera de 1.5"	75.499,20		2015-0-04-0-08-LP-007637	17-11-15 9 a 10 a.m.	Rocayol Safety & I.	Comprometido		Orden de compra No.4200038333. El proveedor entrego la fianza hoy (30-9-16), va de vuelta a Control Fiscal para su firma.
	TOTAL	1.267.609,65	800.000,00						

El monto asignado para el 2016, no cubre en su totalidad los compromisos adquiridos en el 2015. El Ministerio tiene pendiente la asignación presupuestaria del proyecto de (800) tramos de mangueras de 1.5".

El 6 de mayo de 2016, se recibio llamada del Departamento de Compras del Ministerio donde nos daban a conocer el tramite de las ordenes de compra de los proyectos del 2015, que habían quedado adjudicados.

El 9 de mayo de 2016, recibimos correo de la Lic. Nelly Sanches Jefa de Presupuesto del MINGO donde nos presentaba un cuadro que reflejaba que la procedencia de los recursos para hacer frente a los compromisos del 2015, se va a tomar del monto asignado al presupuesto de inversión para el 2016.