



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Objeto de Gasto	PROYECTO	PROYECTO 2015 VALOR B/.	PROYECTOS 2016 B/. 800.000,00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresas Adjudicadas	Status	Fecha Entregado en Almacén	Observaciones
263	(80) Equipo de protección del SAMER (Parka y cascos)	134.476,14		2015-0-04-0-08-LA-006815	13-7-15 10 a 11 a.m.	Delace Imp. & Exp.	Devengado	09-sep-16	O/C No. 4200024132. El proveedor entrego los bienes el 9-9-16.
214	(5,093) Uniforme de desfile samer, G.P. y voluntarios nac.	264.699,28		2015-0-04-0-08-LA-007311	25-9-15 1 a 2 p.m.	Confecciones Víctor	Devengado	28-sep-16, 21-oct-2016, 01-dic.-2016	Contrato No. 003-2016. El proveedor presento cuenta.
263	(230) Equipo de P. (Pant. Guante, Caperuza y Capote) G.P.	527.884,50		2015-0-04-0-08-LA-007531	9-11-15 10 a 11 a.m.	Rocayol Safety & I.	Devengado	23-sep-16	Contrato No. 005-2016. El proveedor entrego la mercancia el 23-9-16. Presentaron la cuenta el 27-9-16.
214	(2,290) Uniforme de fatiga para la Direcciòn de Extinción	169.070,70		2015-0-04-0-08-LA-007485	16-10-15 10 a 11 a.m.	Fiori Internacional	Pagada	09-jun-16	O/C No. 4200023870. Pagada 12-7-16
263	(114) Cilindro de aluminio	93.314,70		2015-0-04-0-08-LP-007515	28-10-15 9 a 10 a.m.	Rocayol Safety & I.	Pagada	12-jul-16	O/C No. 4200027472. Pagada el 01-9-16
212	(25) Zapatos para cocinero blancos	1.227,83		2016-0-04-0-08-CM-008387		Importadora C Y R, S.A.	Pagada	08-sep-16	O/C No. 4200029033. Entrego los bienes el 8-9-16. Pagada el 21-11-16
212	(25) Zapatos para cocinero negros	1.227,58		2016-0-04-0-08-CM-008390		Nata, S.A. Cross	Pagada	29-ago-16	O/C No. 4200024127. Pagada el 2-12-16.
212	(2) pares de botas para repartidores de alimentos	209,72		2016-0-04-0-08-CM-008388		Rocayol Safety & I.	Devengado	11-nov-16	O/C No. 4200027019, publicada en el portal de Panamá compra el 17-8-16. Presento cuenta 24-11-16.
280	(800) tramos de manguera de 1.5"	75.499,20		2015-0-04-0-08-LP-007637	17-11-15 9 a 10 a.m.	Rocayol Safety & I.	Devengado	26-oct-16	Orden de compra No.4200038333. El proveedor entrego los bienes el 26 de octubre de 2016. Presento cuenta el 28-10-16
	TOTAL	1.267.609,65	800.000,00						

El monto asignado para el 2016, no cubre en su totalidad los compromisos adquiridos en el 2015. El Ministerio tiene pendiente la asignación presupuestaria del proyecto de (800) tramos de mangueras de 1.5".

El 6 de mayo de 2016, se recibio llamada del Departamento de Compras del Ministerio donde nos daban a conocer el tramite de las ordenes de compra de los proyectos del 2015, que habían quedado adjudicados.

El 9 de mayo de 2016, recibimos correo de la Lic. Nelly Sanches Jefa de Presupuesto del MINGO donde nos presentaba un cuadro que reflejaba que la procedencia de los recursos para hacer frente a los compromisos del 2015, se va a tomar del monto asignado al presupuesto de inversión para el 2016.