



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
SEGUIMIENTO AL 30 DE AGOSTO DE 2016
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Objeto de Gasto	PROYECTO	PROYECTO 2015 VALOR B/.	PROYECTOS 2016 B/. 800.000,00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresas Adjudicadas	Status	Fecha Entregado en Almacén	Observaciones
263	(80) Equipo de protección del SAMER (Parka y cascos)	134.476,14		2015-0-04-0-08-LA-006815	13-7-15 10 a 11 a.m.	Delace Imp. & Exp.	Comprometido		O/C No. 4200024132. El proveedor debió entregar el 8-8-16, solicito prorroga hasta el 7-9-16, para la entrega de los bienes.
214	(5,093) Uniforme de desfile samer, G.P. y voluntarios nac.	264.699,28		2015-0-04-0-08-LA-007311	25-9-15 1 a 2 p.m.	Confecciones Victor	Comprometido		Contrato No. 005-2016. En Control Fiscal 25-8-16. Scafid No. 2947862
263	(230) Equipo de P. (Pant. Guante, Caperuza y Capote) G.P.	527.884,50		2015-0-04-0-08-LA-007531	9-11-15 10 a 11 a.m.	Rocayol Safety & I.	Comprometido		Contrato No. 003-2016. En Control Fiscal 25-8-16. Scafid No. 2946413
214	(2,290) Uniforme de fatiga para la Dirección de Extinción	169.070,70		2015-0-04-0-08-LA-007485	16-10-15 10 a 11 a.m.	Fiori Internacional	Devengado	09-jun-16	O/C No. 4200023870. El proveedor presentó cuenta el 10-6-16.
263	(114) Cilindro de aluminio	93.314,70		2015-0-04-0-08-LP-007515	28-10-15 9 a 10 a.m.	Rocayol Safety & I.	Devengado	12-jul-16	O/C No. 4200027472. El proveedor presentó cuenta el 18-7-16.
212	(25) Zapatos de color blanco para uso de cocineros	1.227,83		2016-0-04-0-08-CM-008387		Importadora C Y R, S.A.	Comprometido		O/C No. 4200029033, publicada en el portal de Panamá compra el 17-8-16. Tiempo de entrega hasta el 15-9-16.
212	(25) Zapatos de color negro para uso de cocineros	1.227,58		2016-0-04-0-08-CM-008390		Nata, S.A. Cross	Comprometido	29-ago-16	O/C No. 4200024127. Pendiente de presentar la cuenta en el Ministerio para su pago.
212	(2) pares de botas para repartidores de alimentos	209,72		2016-0-04-0-08-CM-008388		Rocayol Safety & I.	Comprometido		O/C No. 4200027019, publicada en el portal de Panamá compra el 17-8-16. Tiempo de entrega hasta el 3-10-16.
280	(800) tramos de manguera de 1.5"	75.499,20		2015-0-04-0-08-LP-007637	17-11-15 9 a 10 a.m.	Rocayol Safety & I.	Comprometido		Resolución de Adjudicación RA-250, publicada el 3-12-15. Hoy 30-8-16 se le asignará partida presupuestaria. Iniciará el tramite para la aprobación del traslado de partida.
TOTAL		1.267.609,65	800.000,00						

El monto asignado para el 2016, no cubre en su totalidad los compromisos adquiridos en el 2015. El Ministerio tiene pendiente la asignación presupuestaria del proyecto de (800) tramos de mangueras de 1.5".

El 6 de mayo de 2016, se recibió llamada del Departamento de Compras del Ministerio donde nos daban a conocer el trámite de las ordenes de compra de los proyectos del 2015, que habían quedado adjudicados.

El 9 de mayo de 2016, recibimos correo de la Lic. Nelly Sanches Jefa de Presupuesto del MINGO donde nos presentaba un cuadro que reflejaba que la procedencia de los recursos para hacer frente a los compromisos del 2015, se va a tomar del monto asignado al presupuesto de inversión para el 2016.